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PIENIADZE PUBLICZNE

Zamowienia Publiczne na roboty budowlane - od A do Z

Dlaczego warto

Szkolenie prowadzi przez caty proces realizacji zamdwienia na
roboty budowlane - od przygotowania dokumentacji i wyboru
modelu realizacji inwestycji, po ocene ofert, realizacje umowy i
rozliczenie robot. Poznasz najczestsze btedy pojawiajace sie w
postepowaniach oraz sposoby ograniczania ryzyka sporéw i
roszczeh wykonawcéw. To praktyczne uporzadkowanie wiedzy
dla 0séb przygotowujgcych i prowadzgcych postepowania na
roboty budowlane.

Na szkolenia dowiesz sie m.in.: jak wybra¢ model realizacji
robét (np. zaprojektuj i wybuduj lub wybuduj) i jakie niesie to
ryzyka, jak przygotowa¢ dokumentacje projektowg, OPZ, PFU i
przedmiary, jak formutowad warunki udziatu i kryteria oceny
ofert, jak bada¢ oferty, w tym analizowac razaco niska

cene, jak prowadzi¢ zmiany umowy, odbiory i rozliczenia
robét.
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TERMIN: 07-08 maja g. 09:30 - 15:30
MIEJSCE: Platforma szkolen online
TRENER: IWONA HOLKA

Prawnik, trener i doradca w zakresie zaméwien
publicznych. Od kilkunastu lat z sukcesem wspiera
klientéw w procesach ubiegania sie o zamédwienia
publiczne, a takze przy realizacji zaméwien. Ma za soba
dziesigtki rozpraw przed Krajowg Izbg Odwotawczg i
tysigce przeszkolonych uczestnikéw. Zwolenniczka
zasady ,lepszy przyktad niz wyktad” i prowadzenia
szkolen opartych o przyktady, najnowsze orzecznictwo i
praktyczne rozwigzania probleméw.

OFERTA SPECJALNA

W ramach oferty specjalnej otrzymujesz szkolenie ONLINE lub STACJONARNE + drugie szkolenie w formie
WIDEO za 50% ceny.

Aktualna oferta szkolen wideo znajduje sie TUTA

Standardowa cena 2—}98—21’7 a w ofercie specjalnej 1649 ztizawiera:

CENA ZAWIERA

Kupujac to szkolenie dla
minimum 3 oséb
kazda z nich otrzyma
dodatkowo kurs

na 60 dni zupetnie
bezptatnie!

©@2)  Roczny dostep do EduStrefy
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Szkolenie on-line na zywo
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EduBox, czyli paczke materiatéw wystang
poczta

g

60 dni dostepu do nagrania szkolenia

Aplikacje mobilng z nowg ustawg Pzp na system
Android i i0OS

Ustawa z kompendium wiedzy o Pzp
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Certyfikat ukonczenia szkolenia

Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

Spotkania z ekspertami po godzinach

1 & D

Wzér regulaminu zaméwien do 170 tys. zt



https://www.apexnet.com.pl/szkolenia-vod/

PROGRAM

I. Roboty budowlane w zamoéwieniach publicznych od wyboru modelu realizacji, przez szacowanie wartosci,
weryfikacje prawidtowosci dokumentacji, ocene ofert, po zmiany umowy, rozliczenia i ograniczanie roszczen.

Modele realizacji robét budowlanych

e Zaprojektuj i wybuduj

* Wybuduj

* wptyw wyboru modelu na ryzyka zamawiajgcego (zakres, cena, terminy, spory, zmiany)

Ryzyka w procesie budowlanym

* dokumentacja

* koszty

e terminy

* roszczenia wykonawcéw

Ustalenie wartosci zamdwienia na roboty budowlane
* agregacja i podziat zamoéwien: ryzyka

Dokumentacja projektowa, OPZ i przygotowanie postepowania

* projekt budowlany, techniczny, wykonawczy - rola i granice

* STWIORB - rola i najczestsze btedy

* Przedmiar robét: przedmiar projektowy vs przetargowy, znaczenie dla oferty wykonawcy (interpretacje, ryzyka,
podstawa rozliczen)

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)

» zakres i forma

* PFU a odpowiedzialno$¢ zamawiajacego

* PFU a faktyczny zakres zamdwienia (ryzyka zwigzane z nieprecyzowaniem wymagan)

Dobre praktyki w przypadku zamoéwien na:
* ustugi projektowe
* nadzdér inwestorski

Konsekwencje btedéw dokumentacji

 skutki finansowe

* zmiany umowy

» odpowiedzialno$¢ zamawiajacego

* roszczenia wykonawcy

» zgtaszanie uwag do dokumentacji przez wykonawce - obowigzek badania projektu art. 651 k.c

Materiaty budowlane w dokumentacji projektowej

* ograniczenia materiatowe

» oznakowanie CE i Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych

* skutki btednych zapiséw w OPZ (réwnowaznos¢, dopuszczenia, spory na etapie odbioru)
Formy wynagrodzenia rob6t budowlanych

* ryczatt

* wynagrodzenie kosztorysowe

* modele mieszane

Rola kosztorysu przy réznych modelach wynagrodzenia
* ryczatt a rozliczenia (kiedy kosztorys jest pomocniczy, a kiedy kluczowy)
* kosztorys a zmiany zakresu roboét

Kryteria oceny ofert w robotach budowlanych

* jak oceniac jakos¢ i ryzyka (termin, organizacja, personel, gwarancja, parametry techniczne, standard materiatowy)
* kryteria mierzalne i weryfikowalne - jak unika¢ kryteriéw pozornych

¢ relacja: kryteria & OPZ & umowa

Warunki udziatu w postepowaniu tj. zdolnos¢ wykonawcy do realizacji zamoéwienia

» doswiadczenie w robotach poréwnywalnych (jak definiowac proporcjonalnosé, zasady ustalania warunkéw w zwigzku z
certyfikacja wykonawcéw)

* personel kluczowy

* sytuacja ekonomiczna i finansowa - czy warto badac i w jaki sposéb wskaznik biezgcej ptynnosci finansowej?
 udostepnianie zasoboéw i weryfikacja realnosci udostepnienia



Badanie ofert, RNC

» omyiki, wyjasnienia tresci oferty, granice dopuszczalnosci wyjasnien i poprawiania omytek

« kiedy powstaje podejrzenie RNC: odniesienie do wartosci zamdwienia, kosztorysu, realiéw rynkowych, rozbieznosci ofert,
jak formutowac wezwanie do wyjasnien: czego zadac (sktadniki cenotwércze, organizacja robét, zatozenia technologiczne,
dostepnosc zasobodw, rabaty, ryzyka)

* jak ocenia¢ wyjasnienia: spdjnos¢ z dokumentacjg, kompletnosé, koszty posrednie, zysk

Umowa, zmiany umowy i roszczenia w realizacji
* obowigzki zamawiajgcego w procesie budowlanym

* najczestsze btedy w umowach i klauzule abuzywne
* zmiany umowy istotne i nieistotne

* roboty dodatkowe i zamienne

* protokét koniecznosci

Podwykonawstwo

* ograniczanie podwykonawstwa

* kluczowe czesci zamdwienia obowigzkowo wykonane przez wykonawce
Odbiory robét

* roboty zanikajace

» odbiory czesciowe i kohcowe

* wady istotne i nieistotne

Rozliczenia robét

* ryczatt vs kosztorys

* rozliczanie robét dodatkowych
Kary umowne, rekojmia i gwarancja
* naliczanie kar

* miarkowanie

Najczestsze spory i orzecznictwo



Dlaczego

Certyfikaty jakosci

T =1 Po szczegétowym audycie uzyskaliSmy certyfikat
ALITY jakosci TQLS Quality Alliance dla instytucji
L szkoleniowych uznawany przez PARP.

ek
Certyfikat nr 08/04/2021
audycie jakosci
The Global Language System® informue, ze

ApexNet Sp. 2 0.0. 5p. k. Korzys’ci dla Ciebie:

z siedziba w Warszawie

j e * najwieksze (ponad 21-letnie) doswiadczenie
T M w organizacji szkoleh z zamoéwien

: publicznych w Polsce,

— e zewnetrznie potwierdzona najwyzsza |

jakos¢ organizacji szkolenh

Otrzymalismy | miejsce i tytut "Lidera w organizacji szkolen z zakresu
zaméwien publicznych".

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami rynku, na grupie 815 oséb,
jestesmy takze najchetniej wybierana firma szkoleniowg z zakresu
zamowien publicznych w Polsce!

Ponad 6000 opinii

Na naszej stronie internetowej znajdziesz ponad 6000 opinii zadowolonych klientéw!

Korzysci dla Ciebie:
® wiarygodnosc¢ potwierdzona opiniami klientow,
* przetestowana i zweryfikowana jako$¢ merytoryki i organizacji szkolen

EduStrefa

EduStrefa, to najwiekszy na rynku portal - spotecznosé, zrzeszajacy specjalistow.
Roczny dostep do EduStrefy przyznawany jest wytgcznie uczestnikom naszych
szkolen, ktérzy znajda tam poszkoleniowe wsparcie w dalszej edukacji. Dostep do
EduStrefy ma juz ponad 30 000 specjalistow!

Korzysci dla Ciebie:
* bedziesz czescig zamknietej spotecznosci specjalistow,
e zyskasz setki materiatéw wspierajgcych dalszy rozwdj

Chcesz dowiedziec sie wiece;j?
skontaktuj sie z opiekunem, ktéry przestat Ci te oferte

lub zapisz sie bezposrednio na szkolenie
www.apexnet.pl/szkolenia-otwarte



https://www.apexnet.com.pl/opinie-po-szkoleniach/
https://pxn.apexnet.com.pl/www.apexnet.pl/szkolenia-otwarte

