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Zamówienia publiczne na roboty budowlane - od planu do odbioru, na zamówienia małe i
duże

Dlaczego warto
Szkolenie skierowane do profesjonalistów z branży budowlanej, które
dostarczy umiejętności niezbędnych do skutecznego i zgodnego z
przepisami zarządzania projektami budowlanymi. W trakcie naszego
kursu uczestnicy zdobędą umiejętności prawidłowego szacowania
wartości zamówień, analizy ryzyk, optymalizacji kosztorysowania oraz
unikania błędów w dokumentacji projektowej.Uczestnicy szkolenia
zdobędą praktyczne narzędzia do radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami, takimi jak negocjacje umów, zarządzanie zmianami w
trakcie trwania projektu oraz rozwiązywanie sporów i niejasności z
wykonawcami i dostawcami. Efektywne stosowanie nauczonych
technik pozwoli na minimalizację ryzyka projektowego i finansowego
oraz zapewni większą kontrolę nad przepływem pracy i jakością
wykonania. Szkolenie to nie tylko przekaz teoretycznej wiedzy, ale
przede wszystkim szansa na zdobycie praktycznych umiejętności,
które można natychmiast zastosować w prowadzonych projektach
budowlanych.

 

Szczegóły organizacyjne

CENA: 1099.00 zł netto

TERMIN: 29-30 sierpnia g. 09:30 - 15:30

MIEJSCE: Platforma szkoleń online

TRENER: IWONA HOLKA

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Od kilkunastu lat z sukcesem wspiera klientów w procesach
ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą
Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników. Zwolenniczka zasady „lepszy przykład niż wykład” i prowadzenia szkoleń
opartych o przykłady, najnowsze orzecznictwo i praktyczne rozwiązania problemów.

LICZBA PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ: 633

CENA ZAWIERA

Roczny dostęp do EduStrefy

Szkolenie on-line na żywo

EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

30 dni dostępu do nagrania szkolenia

Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system
Android i iOS

Materiały wraz z nową ustawą Pzp

Certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

Spotkania z ekspertami po godzinach

Nagrania z webinarów ApexNet

Paczkę wzorów dokumentów



PROGRAM

1. Prawidłowe ustalanie wartości dla robót budowlanych: Zamawiający planuje zrobić remont wewnątrz budynku i wymianę
elewacji – czy należy te roboty łączyć?
Gmina remontuje dwie drogi, oddalone od siebie – łączyć?
2. Jak ustalać wartość zamówienia dla obiektów, a jak dla robót i prac projektowych.
3. Czy montaż na dachu paneli fotowoltaicznych wraz z pracami budowlanymi to robota budowlana? Jak prawidłowo
identyfikować zamówienia mieszane, żeby nie narazić się na zarzut niezastosowania przepisów ustawy.
4. Gdy wartość szacunkowa przekracza obecnie posiadane środki – wszczynać postępowanie? Kiedy najpóźniej należy mieć
zagwarantowane środki?
5. Analiza potrzeb i wymagań – na ile to formalizm, a kiedy jednak mogą z niej wyniknąć konsekwencje dla zamawiającego
– omówienie matrycy ryzyk dla RB.
6. Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych: weryfikacja prawidłowości dokumentacji projektowej w
zależności od robót;
7. Przedmiar dla kosztorysu a przedmiar w dokumentacji projektowej – na co zwrócić uwagę.
8. Błędy w kosztorysowaniu i konsekwencje dla zamawiającego;
9. Znaki towarowe i równoważność dotycząca opisu oraz norm.  
10. „Typu”, „przykładowo” – czy to to samo co „lub równoważne”? Prawidłowe opisywanie kryteriów równoważności;
11. Badanie rozwiązań równoważnych;
12. Równoważność dla norm;
13. Materiały budowlane – ograniczenia materiałowe, oznakowanie CE a Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych –
jakie to ma znaczenie dla zamawiającego?
14. PFU a faktyczny zakres zamówienia;
15. Udostępnianie dokumentów wykonawcom;
16. Wnioski i wyjaśnienia na etapie procedury zamówienia;
17. Pułapki wizji lokalnej;
18. Projektowanie uniwersalne i aspekty środowiskowe – co zamawiający musi wiedzieć i uwzględniać, jakie wprowadzać
konkretne zapisy do umowy;
19. Wynagrodzenie w robotach budowlanych: dwa modele ryczałtu, wynagrodzenie kosztorysowe, model wynagrodzenia i
oferta wykonawcy;
20. Zasady wyjaśniania rażąco niskiej ceny przy wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym.
21. Charakter i rola kosztorysu przy wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym.
22. Prawidłowe formułowanie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert.
23. Konsorcja i podmioty udostępniające zasoby w postępowaniach na roboty budowlane.

 

24. Konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej.
25. Ocena zgodności oferty z warunkami zamówienia;
-   procedura wyjaśnień;
-   poprawianie omyłek;
-    co w przypadku omyłki w SWZ popełnionej przez Zamawiającego? We wzorach, kosztorysach, sposobie liczenia ocen w
kryterium?
-    jakie są zasady i granice poprawiania omyłek w ofertach?
-   kiedy występuje błąd w obliczeniu ceny którego nie można poprawić?
26. Umowy
a) Obowiązkowe postanowienia umów;
b) Klauzule abuzywne;
c) Zapisy waloryzacyjne;
d) Obowiązki odbiorowe;
e) Zasady liczenia terminów;
f) Kary umowne – w zapisach i w praktyce;
g) Odstąpienie od umowy;
h) Zmiany umowy wg PZP;
−    zasady i ramy prawne dotyczące zmian umów w PZP;
−    warunki dopuszczalności zmian umów;
−    zmiana przewidziana: jak projektować postanowienia umowy;
−    analiza różnych przypadków, w których zmiana umowy jest możliwa;
−    przykłady dobrych praktyk i błędów do uniknięcia;
−    praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania zmianami umów;
−    analiza przypadków, gdzie zmiany doprowadziły do problemów;
−    klauzule abuzywne i postanowienia obowiązkowe umów a zmiany umowy;



27. Prawo opcji w robotach budowlanych
28. Roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym czy są możliwe i jakie zapisy w umowie obligatoryjnie trzeba
zawrzeć?
29. Czy wykonawca może odmówić wykonania robót dodatkowych?
30. Kiedy wykonawcy należy się wynagrodzenie za roboty dodatkowe?
31. Czy zamawiający w umowie na roboty budowlane może zobowiązać wykonawcę do świadczenia usług serwisowych
urządzeń wbudowanych w obiekt budowlany wykonany w ramach umowy? Czy powinno to znacząco wpłynąć na cenę
oferty?
32. Czy roboty zamienne wymagają obligatoryjnie aneksu do umowy?
33. Czy przy konieczności wykonania robót zamiennych może wzrosnąć wartość umowy, czy zasada, że roboty zamienne
nie mogą przekroczyć wartości umowy?



Dlaczego  ApexNet?

Certyfikaty jakości
Po szczegółowym audycie uzyskaliśmy certyfikat
jakości TQLS Quality Alliance dla instytucji
szkoleniowych uznawany przez PARP.

Korzyści dla Ciebie:
 •  największe (ponad 21-letnie) doświadczenie
     w organizacji szkoleń z zamówień
     publicznych w Polsce,
 •  zewnętrznie potwierdzona najwyższa
     jakość organizacji szkoleń

Otrzymaliśmy I miejsce i tytuł "Lidera w organizacji szkoleń z zakresu
zamówień publicznych".
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami rynku, na grupie 815 osób,
jesteśmy także najchętniej wybieraną firmą szkoleniową z zakresu
zamówień publicznych w Polsce!

Ponad 6000 opinii 
Na naszej stronie internetowej znajdziesz ponad 6000 opinii zadowolonych klientów!

Korzyści dla Ciebie:
 •  wiarygodność potwierdzona opiniami klientów,
 •  przetestowana i zweryfikowana jakość merytoryki i organizacji szkoleń

EduStrefa
EduStrefa, to największy na rynku portal - społeczność, zrzeszający specjalistów.
Roczny dostęp do EduStrefy przyznawany jest wyłącznie uczestnikom naszych
szkoleń, którzy znajdą tam poszkoleniowe wsparcie w dalszej edukacji. Dostęp do
EduStrefy ma już ponad 30 000 specjalistów!

Korzyści dla Ciebie:
 •  będziesz częścią zamkniętej społeczności specjalistów,
 •  zyskasz setki materiałów wspierających dalszy rozwój

Chcesz dowiedzieć się więcej?
skontaktuj się z opiekunem, który przesłał Ci tę ofertę

lub zapisz się bezpośrednio na szkolenie
www.apexnet.pl/szkolenia-otwarte

https://www.apexnet.com.pl/opinie-po-szkoleniach/
https://pxn.apexnet.com.pl/www.apexnet.pl/szkolenia-otwarte

